
Gostyń, dnia 20.04.2007 r. 
WZI.IN. 3431-1/07 
 

 Uczestnicy postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy:  
wyjaśnienia treści SIWZ na  wykonanie robót budowlanych remontowych pomieszczeń 
znajdujących się na III piętrze budynku administracyjnego położonego w Gostyniu przy ul. 
Poznańskiej 200, stanowiących pierwszą część realizacji zadania pn. „Remont  
„modernizacja” budynku administracyjnego w Gostyniu, ul. Poznańska 200”. 
 

Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, powołując się na przepisy art. 38 
ust.  2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163 ze zm.) wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ)  obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu– pismo znak WZI.IN.3431-1/07 z 
dnia 28.03.2007 r.,  w związku z wniesionymi zapytaniami do treści 
Na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:  
 
A) -  w dniu w dniu 19-04-2007r. o następującej treści: 
 
„ I. Branża elektryczna  
 1. poz. 35- tablica węzła cieplnego TCW- brak opracowania w dokumentacji” 
 2. poz. 42 – oprawy oświetleniowe przykręcane- pozycja zerowa- czy należy ją wyceniać, ile   
     sztuk? 
 3. poz. 51 – łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe – pozycja zerowa czy należy ją  
     wyceniać,  ile sztuk? 
 4. Brak w kosztorysie kabla do połączenia szaf krosowniczych S/FTP 4x2x05 kat.6 
  
II Branża budowlana 
 
1. poz 10- proszę określić grubość ścianek gipsowo- kartonowych w projekcie jest  
    zaznaczona gr.12 cm(murowane) jakie mają być?” 
2. poz. 11 – proszę określić grubość wełny mineralnej w ściankach” 
3. poz. 20,22 – brak w materiale narożników aluminiowych ochronnych krawędzi wypukłych     
    mb 226,00” 
4.  W robotach rozbiórkowych brak demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.  
    Katalog KNR 019 T 0930” 
5. poz. 41 podać kolor stolarki drzwiowej 
6. Co z parapetami wewnętrznymi ? (szpachlować czy wymiana na nowe PCV) oraz brak   
    parapetów zewnętrznych (podać, jakie mają być) 
7. Wnosimy o zmianę terminu wykonania zadania z 50 dni na 86 dni , co jest podyktowane 

względami technologicznymi oraz niezbędnym czasem do wykonania robót budowlano- 
montażowych zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie nadmieniam, że 
Zamawiający w założonym przez siebie terminie 50 dni uwzględnił dni ustawowo wolne od 
pracy, co jest niezgodne z Kodeksem Pracy.”  

oraz 
B  -  w dniu w dniu 20-04-2007r.  o następującej treści: 
„1. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 42  

dział 6 – Oprawy oświetleniowe przykręcane ( zwykłe)- żarowe- obmiar jest 0,000 kpl. 
2. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 51  

dział 7 – Oprawy oświetleniowe przykręcane ( zwykłe)- żarowe- obmiar jest 0,000 szt.. 
3. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 52 

 



 

 

  
 

 

dział 7 – Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej{przycisk wyłącznika ppoż..} – obmiar jest 0,000 szt. 
 
     Proszę o podanie ilości w w/w pozycjach” 

  
Udzielamy odpowiedzi  w następujący sposób  : 
Dot.  A  - z dnia 19-04-2007r. 
pkt. I ppkt. 1  - poz. 35 nie należy wyceniać.  
pkt. I ppkt. 2 - poz. 42 nie należy wyceniać. Pozycja oprawy instalowane będą na poziomie 

parteru i nie wchodzą w zakres przetargu. 
pkt.  I ppkt. 3  - poz. 51 nie należy wyceniać. 

pkt. I ppkt. 4  - nie należy wyceniać kabla do połączenia szaf krosowniczych. Nie wchodzi w 

zakres przetargu i  i ewentualnie realizowany w następnej części remontu obiektu  
pkt. II ppkt. 1  – poz. 10 wycenić należy zgodnie z kosztorysem jako ścianki  gipsowo 

kartonowe 

pkt. II ppkt. 2  – poz. 11 wycenić grubość wełny mineralnej 5 cm. 

pkt. II ppkt.3  - zgodnie z technologią narożniki nie są wymagane. Ułatwiają one jedynie 

wykonanie prac. 

pkt. II ppkt. 4 – w pozycjach 43,44,45 zmienić tabelę z 1023 na 0930 

pkt.  II ppkt. 5 – poz. 41 kolor stolarki biały jako podstawowy 

pkt. II ppkt. 6 – parapety wewnętrzne pozostają stare, należy je odnowić poprzez malowanie 

oraz przewidzieć  w wycenie. Parapety  zewnętrzne zostały ujęto w  poz. 47. 

pkt. II ppkt. 7 - wyjaśnienie: - Zmiana terminu wykonania zadania jest niemożliwa, gdyż 

stanowi element SIWZ, a więc jest warunkiem przetargu i nie podlega zmianom ( art.38 pkt.5 

ustawy Pzp). 

Dot.  B  -   z dnia  20-04-2007r.   
dot. pytania  pkt. 1,2,3 – pozycji nie należy wyceniać.  Pozycja oprawy instalowane będą na 

poziomie parteru i nie wchodzą w zakres przetargu. 
  

  
 

 

Z poważaniem:  

Sekretarz Powiatu  

Leszek  Maliński 

 

 

   

 


